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I.- Contexte 

De Novembre 2011 à Mars 2013, PROTOS, a exécuté un projet intitulé ‘’Eau potable, Hygiène et Assainissement en milieu scolaire (EPHAMS)’’ dans la commune de Camp-Perrin, Département du Sud d’Haïti.  Ce projet a été financé par l’UNICEF. Les grandes activités de ce projet étaient concentrées autour de la construction d’infrastructures d’hygiène et d’assainissement en milieu scolaire et de l’encadrement en hygiène et assainissement au profit de la direction des écoles et des écoliers en particulier.    

Basant sur l’expérience de ce projet et tout en tenant compte de l’inachèvement des infrastructures d’hygiène et d’assainissement installées dans les écoles et les besoins manifestés par les partenaires du projet tels que les CAEPA et  la Mairie…le PROTOS en partenariat avec l’Association Haïtienne d’Assistance Agricole, Médicale, Educative et Sociale (AHAAMES) y compris les anciens partenaires a construit un nouveau projet intitulé ‘’Renforcement, consolidation, gestion de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement dans deux zones rurales a Camp-Perrin’’. Ce projet a été approuvé et financé par la Coopération Belge pour le développement (DGD). Il est d’une durée de 3 ans. Il a   commencé en janvier 2014 et prendra fin en décembre 2016.   

Ce projet compte atteindre les sous-résultats suivants : 
1.-L’amélioration  de l’accès à l’eau potable par la réhabilitation et l’installation d’infrastructures d’eau potable ; 

2.-L’amélioration de la situation sanitaire par un comportement hygiéniquement correct et un accès accru aux installations sanitaires ;

3.-L’augmentation de la production agricole par l’utilisation d’engrais écologique ;

4.-La protection des ressources en eau ;

5.-Le renforcement des capacités des structures responsables de la gestion de l’eau.
L’atteinte du sous-résultat 4 passera par la conduite d’un ensemble d’activités devant aboutir  à la protection de la Source Haut Saut. 
Cette source est située dans la localité de Haut Saut, de la section communale de Duchity, de la Commune de Pestel, dans le  Département de la Grand ‘Anse. Elle  alimente le Système d’Adduction d’Eau Potable (SAEP) de Marceline. Celle-ci est une localité de la 2eme Section communale de Jean Champlois, de la Commune de Camp-Perrin, dans le  Département du Sud.  
II. Description de l’Action

2.1 Justification du Projet  

Le bassin versant de la Source Haut Saut est situé à la section Duchity/Pestel et contient plusieurs sous-bassins versants de la rivière Glace. Celle-ci constitue, avec la rivière de Cavaillon, les principales rivières prenant naissance et drainant la façade Est du massif de la Hotte. 
La Source Haut Saut constitue une ressource stratégique pour les populations de la 2ème section communale de Jean Champlois, de la Commune de Camp-Perrin. Cette Section communale ne dispose d’aucune source d’eau. Elle se trouve à une distance d’environ douze (12) kilomètres ; soit deux (2) heures de marche à partir de la première localité (Catiche) alimentée par ce système. Le captage construit sur cette source dessert environ 2600 familles.  Le versant principal de la Source Haut Saut, à l’image des autres versants  des sources et rivières du pays, se trouve fortement dégradé. Cela est dû au  déboisement
 et à l’utilisation des terres de façon non appropriée. Les terres sont utilisées pour  des cultures sarclées, en saison pluviale
, comme l’igname, le maïs, le haricot, le pois congo, le petit-mil, la patate douce, les légumes (choux, poireaux, carottes…). Les mauvaises pratiques des agriculteurs telles que le brûlis comme méthode de préparation de sol empêche la régénération naturelle de la flore et la coupe systématique des arbres et arbustes pour la fabrication du charbon de bois. Tout cela affecte et diminue le débit de cette source d’année en année. Les eaux pluviales ont tendance à ruisseler au lieu de s’infiltrer dans le sol. 
Les acteurs locaux concernés (Mairie de la Commune de Pestel, CASEC de la  section communale Duchity de Pestel, CASEC de la  section communale Champlois de Camp-Perrin, 
OREPA Sud /URD, TEPAC Camp-Perrin, 
TEPAC Pestel, CAEPA Marceline, usagers du SAEP de Marceline…) restent totalement indifférents face à la situation. Le CAEPA de Marceline (Comité d’Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement) qui assure la gestion du SAEP (Système d’Adduction d’Eau Potable), a au moins deux problèmes. Il est motivé mais manque de connaissance en hydrologie et en gestion de bassins versants pour pouvoir faire face aux défis qui s’imposent. Or  ces problèmes ne leur concernent pas directement, mais relèvent du devoir des autorités locales qui ont pour attribution de  surveiller sur la dégradation de l’environnement surtout dans les zones stratégiques. . 
2.2  Brève description du projet
L’Action est localisée dans la section communale de Duchity, Commune de Pestel, Département de la Grand’Anse  où se trouve le bassin versant de la Source Haut Saut. Elle fait suite à l’identification des ressources naturelles à protéger dans  l’environnement immédiat de la Source Haut Saut, de l’identification des acteurs/relations inter-acteurs concernés par cet environnement et des séances de dialogue entre ces acteurs. 
A travers cette Action les objectifs poursuivis sont les suivants :
· Objectif général  

· Contribuer à garantir durablement la fourniture de l’eau à la population de la Section communale Jean Champlois à partir de la Source Haut Saut selon les principes de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE).
· Objectifs spécifiques 
· Etablir et organiser l’entretien durable d’une ceinture végétale pérenne autour de la source Haut Saut ;

· Sécuriser les infrastructures du captage ;  
· Renforcer les structures locales pour assurer la pérennisation des interventions. 
Les résultats escomptés sont les suivants :
· Résultats escomptés :
· Une ceinture végétale pérenne d’une superficie de 25 ha est établie autour de la Source Haut Saut et les ravines sont traitées;

· Les infrastructures du captage sont aménagées et clôturées ;
· La capacité des acteurs en protection et gestion des ressources naturelles est renforcée. 

2.3.- Matrice de Cadre Logique

	Finalité du Projet : Contribuer à garantir durablement la fourniture de l’eau à la population de la Section communale Jean Champlois à partir de la Source Haut Saut selon les principes de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE).



	Objectifs du Projet : (1) Etablir et organiser l’entretien durable d’une ceinture végétale pérenne autour de la source Haut Saut ; (2) Sécuriser les infrastructures du captage ;  (3) Renforcer les structures locales pour assurer la pérennisation des interventions. 



	Résultats

Attendus  
	Situation Actuelletc \l5 "Situation Actuelle

	Indicateurs
	Moyens de Vérification
	Hypothèses
	Activités
	Quantité

	RESULTAT 1 : Une ceinture végétale pérenne d’une superficie de 25 ha est établie autour de la Source Haut Saut et les ravines sont traitées 

	-versant surplombant la source (aire immediate) couvert d’herbes de guinée sans presence d’arbres réellement

- crête du versant dominant la source déboisée et et exploitée, en saisons pluvieuses avec des cultures sarclées (igname,  haricot,  pois congo, petit-mil,  patate douce,  légumes…)
-une ravine cotoie la source et risque de l’emporter 

- versant opposé à la source complètement deboisé et exploité, en saisons pluvieuse avec des cultures sarclées

- emploi du brûlis comme technique de préparation de sol
	- zone 1 de la source delimitée cloturée en fils barbelés supportés par des pieux en béton et des pieux de bois de repousse et reboisée complètement 
-zone 2  porte des vergers et comporte des pratiques d’agroforesterie durable 
-zone  3 comporte des pratiques d’agroforesterie durable 
-200 ml de ravines sont traitées 


	- Fiche de suivi de l’indicateur

- Enquête auprès des bénéficiaires

- Rapports techniques et photos

-Compte rendu de visites de terrain
	Pas de projets parallèles avec des approches contraires (CFW, HIMO)
	Sensibilisation de masse (exploitants) dans la zone du projet
	Population de la zone du projet  estimée à plus de 5,000 personnes


	
	
	
	
	
	Présentation, discussion et validation du  plan de protection et de gestion de l’aire immédiate des sources
	150 personnes

	
	
	
	
	
	Délimitation de la zone 1
	1000 m2 de terre 

	
	
	
	
	
	Arrêté communal + publication
	Zone 1 , 2 et 3 

	
	
	
	
	
	Signature de l’accord de gestion des parcelles

25 agriculteurs-trices



	
	
	
	
	
	Travaux de conservation et de préparation des sols (système d’entraide par groupe)
	25 ha

	
	
	
	
	
	Appui dans la mise en place et la conduite technique et sanitaire des plantations (agroforesterie, arboriculture)
	25 ha

	RESULTAT 2: Les infrastructures du captage sont aménagées et clôturées 

	-le captage est libre d’accès

-la boîte de captage est sans aucun cadenas de securité

-l’etat d’assainissement de l’espace du captage laisse àdésirer 

-une ravine cotoie le captage et risque de l’emporter 
-les murs de protection sont deteriorés


	- 1 clôture en cyclofen sur un périmètre de 62 m linéaire est construite 

- 20 m3 de gabionnage de protection du captage est dressé 

-un cadenas est placé au niveau de la boîte de captage

- l’espace du captage est assaini 

- un mur de soutènement est surélevé sur environ 1 m

	- Fiche de suivi de l’indicateur

-Rapport technique et photos

-Compte rendu de visite de terrain
	
	Assainissement de l’espace du captage

	

	
	
	
	
	
	Construction de clôture de 62 m lineaire de perimètre  
	

	
	
	
	
	
	Erection de 20 m3 de gabions de protection de la clôture contre la ravine
	

	
	
	
	
	
	Erection de 307.2 m3 de seuils en pierres sèches au niveau de la ravine qui cotoie le captage
	

	Résultat 3 : La capacité des acteurs en protection et gestion des ressources naturelles est renforcée  
	- le CAEPA ne dispose pas de connaissances appropriées pour resoudre les problèmes environnementaux de la Source Haut Saut

- les autorités concernés par les problèmes environnementaux de la source Haut Saut démontrent peu d’intérêts et peu de connaissances dans ce domaine

-les connaissances des  propriétaires des terres sur les problèmes environnementaux de la source sont extremement faibles

- absence totale des autorités étatiques à cause de ‘endroit qui est difficile d’accès. 


	-Niveau d’implication des CAEPA, des acteurs  locaux dans les activités liées à la protection des sources

-1 comité de source formé et participe au suivi et entretien des réalisations. 


	Arrêté communal

Témoignage des acteurs locaux

Compte rendu de visites de terrain

Liste de présence au niveau des structures d’exécution et de participation au projet

- liste de présence au niveau des réunions (comité de pilotage du projet, et les autres comités) 


	Pas de conflits majeurs entre les acteurs locaux
	Formation acteurs locaux en gestion de bassins versants, protection sources, arboriculture
	30 personnes

	
	
	
	
	
	Formation sur techniques de conservation  des sols et de l’eau, agroforesterie, arboriculture
	30 agriculteurs 

	
	
	
	
	
	Formation des ouvriers specialises
	15 personnes

	
	
	
	
	
	Réunion semestrielle du comité de pilotage du projet


	10 personnes 

	
	
	
	
	
	Echanges reguliers comite de suivi et d’entretien des parcelles CAEPA et autorités locales sur les activités en cours, les résultats et les contraintes


	30 personnes


III.- Méthodologie d’exécution 
3.1 Technologie et procédés à utiliser pour atteindre les résultats 
La stratégie d’atteinte des résultats s’articule autour de trois grands axes : 
· Une démarche conditionnée et intégrée   
Cette démarche consiste en une combinaison de mesures d’animation, de dissuasion, de restauration et de suivi-évaluation. Elle permet d’aboutir à une prise en charge post-projet. 
Animation : Il s’agit d’un ensemble d’activités préliminaires qui consistent à identifier les ressources naturelles existant dans  l’environnement immédiat de la source et les principaux acteurs concernés par la ‘’protection de la source’’. Sur la base de ses informations, des échanges/dialogues seront entrepris entre les acteurs en vue d’aboutir à un consensus ; la définition du rôle de chacun des acteurs dans la mise en œuvre des activités sera également définie.  
Dissuasion : C’est un ensemble de mesures qui visent le respect des lois en vigueur. Cette tâche incombe aux Maires, aux CASEC… Il est nécessaire de négocier la mise en application du cadre légal. Cette négociation passe à travers ces étapes comme l’information, l’incitation, l’application et la coercition. A ce niveau, le processus de l’arrêté communal sera également pris en compte. Il sera également question du renforcement de la capacité des autorités locales en matière de gestion de l’environnement. La négociation avec les exploitants  pour le rapatriement de la zone 1 et l’exploitation contrôlée de la zone 2 et 3 de l’environnement de la source ne sera nullement négligée.     
Restauration : Ce point constitue l’ensemble des travaux de protection, de gestion et d’aménagement du bassin versant de la source. Mentionnons la clôture de la zone 1, l’exploitation contrôlée des zones 2 et 3. Ces travaux doivent être décidés de concert avec les acteurs et tenant compte de la réalité environnementale du bassin versant de la source (occupation du sol, paysage, densité des exploitations agricoles, système foncier…)     
Suivi-évaluation : Cet aspect est pris en compte en vue d’assurer la durabilité des travaux réalisés. Il revient aux exploitants de prendre soin des structures biomécaniques mises en place au niveau de leurs parcelles. Le suivi sera assuré par un Comité composé par l’ensemble des acteurs concernés. Le projet se chargera en parti des frais de suivi durant sa durée. A la fin du projet, la continuité sera assurée par  le comité, à travers la cotisation des usagers et d’autres activités génératrices de revenus. Ce suivi permanent prendra également en compte le niveau d’implication des acteurs locaux. Les leçons apprises dans l’analyse des rapports seront partagées et archivées afin de contribuer à alimenter la banque de données sur le secteur (GIRE).
· Une approche zonage 

Cette approche cible véritablement la source qui fournit de l’eau potable aux  communautés. Elle permet de diviser l’amont de la source en 3 zones distinctes : zone 1 (approximativement 1000 m2  de superficie, périmètre immédiat de la source rapatrié dans le domaine public et mise en défens par la Commune), zone 2 (approximativement 5 ha de superficie, zone de meilleure possibilité d’infiltration d’eau et de réduction des risques de contamination), zone 3 (reste du bassin versant, zone de meilleure infiltration d’eau ou zone de recharge…). 
· Une prise en charge locale 

Elle permet aux acteurs et bénéficiaires directs (OREPA, TEPAC, Mairies, CASEC/ASEC, BAC, Groupes de planteurs, CAEPA, groupes de femmes) de s’engager davantage dans la lutte contre la dégradation de l’environnement et  la protection des ressources en eau du département. 
IV. Durabilité de l’Action 

La pérennisation  des acquis se fera de la manière suivante :
4.1 Sensibilisation du public sur les problèmes environnementaux existants 

Le projet se veut être un modèle appliqué sur un espace réduit mais qui veut prôner un changement d’échelle partant du bassin versant concerné vers les autres communes avoisinantes. Pour y arriver, la sensibilisation du public sur les problèmes environnementaux existants est essentielle. Pour chaque problème environnemental clé, une méthode de sensibilisation est prévue : (cf. Tableau suivant)

	Problèmes environnementaux
	Approche de sensibilisation
	Public cible

	Coupe anarchique des arbres, dégradation des terres, élevage libre, brûlis
	Réunion avec les exploitants directs des espaces concernés, messages dans les lieux publics, pose de banderoles (gaguère, église, marchés)
	Exploitants, et tous les agriculteurs de la zone

	Faible implication des femmes dans les activités liées à l’environnement et à l’eau
	Rencontres de groupes de femmes, organisation de visites et de journées de formation sur la nature lors des journées commémoratives (22 avril Terre, 5 juin Environnement, …)
	Femmes, Jeunes filles, organisation de femmes 


4.2 Publication d’un arrêté communal déclarant l’environnement de la source ‘’zone protégée’’ 

Ce projet, en vue de convaincre les adeptes des pratiques déconseillées dans l’environnement de la source, incitera la Mairie à préparer et à publier un arrêté communal déclarant l’environnement de la source ‘’zone protégée’’. Cet arrêté précisera le mode d’exploitation des zones 1, 2 et 3. Au cas de non respect des principes établis, une section de l’arrêté prévoira les sanctions possibles.    
4.3 Montage d’un comité de suivi et d’entretien des aménagements      
Des le démarrage des activités d’aménagements du bassin versant de la Source Haut Saut, un comité sera formé. Les membres intégrants ce comité seront les suivants : 
· Un représentant de la Mairie de Camp-Perrin
· Un représentant du CASEC de la 2eme section Jean Champlois de Camp-Perrin
· Un représentant de la DINEPA/OREPA Sud/TEPAC Camp-Perrin 

· Trois (03) représentants du CAEPA de Marceline 

· Un représentant des propriétaires terriens 

Ce comité débutera son travail au même moment du lancement des activités d’aménagement. Il bénéficiera des formations en techniques de suivi et d’entretien des structures mises en place par le projet. Des formulaires de suivi et d’entretien lui seront remis et des rapports de suivi seront produits périodiquement par ce comité. Les leçons apprises à partir de l’analyse de ces rapports seront partagées et archivées afin d’alimenter la banque de données de ce secteur.   
4.4 Disponibilité de fonds d’entretien et de fonctionnement du Comité de suivi/entretien des aménagements   

Le projet mettra disponible un fonds qui servira au fonctionnement du comité de suivi et  aux entretiens/réussite des aménagements… 
Pour avoir droit  au fonds, le comité de suivi évaluera, par un diagnostic, les interventions éventuelles nécessaires à faire avant ou après la saison des pluies. La demande de décaissement sera transmise au bureau de l’AHAAMES. Ce dernier validera la demande, suite à une visite de terrain, et rendra effectif le décaissement.   
4.5 Ouverture d’un compte bancaire par le Comité de suivi/entretien 
Le comité de suivi/entretien se chargera également de prendre des initiatives capables de générer des revenus. Il est recommandé qu’un pourcentage des revenus mensuels à partir des redevances des usagers soit utilisé. Ces revenus seront déposés sur un compte qui sera géré par le comité.   
4.6 Contrat de réussite des structures biologiques 

Un contrat de réussite des structures biologiques sera signé entre les exploitants et le comité de suivi / entretien. Le paiement de ce contrat se fera sur trois (03) tranches sur une durée de 1 an et demi (fin du projet). Après le projet, le contrat sera renouvelé et sera payé à partir du compte bancaire ouvert par le Comité de suivi/entretien.  
4.7 Participation communautaire  
Lors de la mise en œuvre des travaux, une participation locale sera exigée et servira à renflouer le compte bancaire géré par le Comité de suivi/entretien. 
V.- Activités prévues 
Zone 1
La zone 1 s’étend sur une surface d’environ 1000 m2. Les principaux travaux à y effectuer sont les suivants : 
· Assainissement de l’espace du captage

L’espace logeant le captage sera nettoyé/assaini sur une superficie d’environ 150 m2. 
· Clôture sur un périmètre de 62 ml des infrastructures du captage
Une clôture d’un périmètre de 62 ml sera érigée tout autour des infrastructures du captage. Cette clôture munie d’une barrière et d’un cadenas garantira la sécurité du captage. 
La partie en avant du captage très accidentée / irrégulière sera nivelée. 
· Surélévation du mur de soutènement surplombant le captage 

Le mur de soutènement qui protège le captage en amont d’une hauteur insuffisante sera surélevé. 

· Gabionnage de protection de la clôture des infrastructures du captage
Sur la partie droite du captage, une ravine existe et menace de l’emporter. Comme mesures de protection, un mur en gabion contigu à la base de la clôture sera dressé.   
· Délimitation, clôture et reboisement total de la zone 1
La zone 1 sera déclarée : domaine public et mise en défens par la Mairie de la Commune. Cette zone sera délimitée par un Arpenteur. Les pièces légales seront constituées par un notaire et l’enregistrement aura lieu à la DGI.
Les terres du bassin versant de la Source Haut Saut sont propriétés de l’Etat ; cependant, les habitants s’en approprient sans verser aucune cotisation à la DGI. Au cas où il serait nécessaire, l’exploitant sera dédommagé. 
Cette zone, une fois délimitée, sera clôturée avec des fils barbelés supportés par des pieux en béton et des pieux de bois de repousse. Elle sera reboisée par des espèces forestières n’ayant pas de systèmes racinaires susceptibles d’endommager  les infrastructures du captage.

· Traitement de 20 m linéaire de ravine
La ravine formée sur la partie droite du captage peut l’emporter à n’importe quel moment. Au niveau de la zone 1, 20 m linéaire de ravine sera traité avec des seuils en pierres sèches. Des structures biologiques (bambous) seront mises en place et renforceront les structures mécaniques.         
Zone 2
La zone 2, sera plantée par des espèces fruitières et forestières. Des aménagements seront entrepris et des structures biologiques (bandes enherbées, vergers) seront installées sur le versant opposé à la source au cas où ce serait nécessaire. Le choix des espèces se fera suivant un ensemble de critères tels que : 

· espèces disponibles localement 
· espèces choisies par des propriétaires
· espèces favorisant l’infiltration
· espèces adaptées aux conditions climatiques de la zone 
De plus, les ravines représentant un risque direct pour les ouvrages seront traitées par des structures physiques (seuils en pierres sèches) renforcées par des structures biologiques.         
Zone 3 
 La zone 3 constitue le reste du bassin versant. Elle sera plantée principalement par des espèces forestières.   
Versant opposé à la source
Le versant opposé à la source est complètement déboisé. Il représente une menace majeure pour le versant surplombant la source. Il sera ensemencé de fruitiers et de forestiers suivant une forme de plantation définie de concert avec les soit disant propriétaires.
Renforcement de la capacité des acteurs en protection et gestion des ressources naturelles 
Pour rendre les acteurs locaux en mesure de participer activement au projet et d’assurer la prise en charge des réalisations au terme du projet, des formations seront réalisées.  Les formations toucheront les domaines de l’agroforesterie, l’arboriculture, les techniques de conservation des sols et de l’eau, la gestion des bassins versants, la protection des sources.  
Cette action telle qu’elle est conçue est de  nature à rendre les acteurs locaux  plus actifs dans la lutte contre la dégradation de leur environnement d’une part et de leur terroir d’une façon générale.  Elle est aussi de nature à renforcer la légitimité et la capacité d’intervention de l’AHAAMES et de PROTOS auprès des populations locales spectatrices de leur déclin et les aider à avoir une meilleure condition de vie. 
VI.- Rôle des acteurs dans le projet
	AHAAMES / PROTOS
 
	Responsables de la coordination de la mise en œuvre  de l’Action sur le terrain, ainsi que  la gestion financière et administrative du projet 

	CAEPA Marceline  (Partenaire)
	Participation dans la planification et la mise en œuvre des travaux de protection des sources, suivi et entretien des plantations

	OREPA-Sud / TEPAC
	Appui au CAEPA dans l’organisation des services de fourniture d’eau potable en vue du financement de l’entretien des aménagements et du fonctionnement du comité de suivi  

	Représentation BAC / MDE  
	Appui méthodologique, suivi de la mise en œuvre des travaux de protection des sources. Participation dans le Comité de suivi et d’entretien des aménagements.  

	Autorités locales 
	Appui à la gestion des ressources naturelles et la mise en application de la loi (à0 travers de la promulgation de l’Arrêté communal, de l’application des sanctions contre l'élevage libre, la coupe abusive des arbres et le respect des aires de protection de la source). Participation dans le Comité de suivi et d’entretien des aménagements.

	Communautés (groupes de planteurs, groupes de femmes, …)
	Participation et collaboration à la réalisation des travaux de protection et de valorisation de la source, disponibilité pour les formations ainsi que les visites d’échanges. Participation dans le Comité de suivi et d’entretien des aménagements.


VII.- Organisation des travaux 

7.1 Travaux d’aménagement des bassins versants
· Recrutement et formation du personnel de chantier 
Pour la mise en œuvre des travaux d’aménagement du bassin versant de la Source Haut Saut, cinq (5) niveaux d’intervention seront nécessaires. Il s’agit de l’équipe de coordination du projet, du comité de suivi, des techniciens, des chefs d’équipes et des travailleurs/ouvriers non qualifiés. 
· Equipe coordination

Existant déjà, elle est composée des cadres de l’AHAAMES /PROTOS.
· Comité de suivi

Il sera formé au démarrage des activités d’aménagement. Sa composition est indiquée au point 4.2

· Techniciens (superviseurs, contrôleurs) 
Par absence de compétences dans la zone du bassin versant de la Source Haut Saut, les techniciens seront recrutés au niveau des localités de la Section communale de Duchity et de la Section communale de Jean Champlois. Un appel à candidature sera lancé au niveau des bureaux des deux (2) CASEC. Les postulants subiront un test écrit sur les techniques d’aménagement de bassin versant. Ce test sera organisé par l’équipe AHAAMES/PROTOS. Les candidats les mieux qualifiés seront choisis dépendamment du nombre qu’on aura besoin. 
· Chefs d’équipes 

Par absence de compétences dans la zone du bassin versant de la Source Haut Saut, les chefs d’équipes seront recrutés au niveau de la Section communale Jean Champlois. Un appel à candidature sera lancé au niveau du bureau du CAEPA. Les postulants subiront un test pratique sur les techniques d’aménagement du bassin versant. Ce test sera organisé par l’équipe AHAAMES/PROTOS. Les candidats les mieux qualifiés seront choisis dépendamment du nombre qu’on aura besoin.    
· Travailleurs / ouvriers non qualifiés 
Les travailleurs/ouvriers non qualifiés proviendront des habitants de la zone de la source. Chaque propriétaire se chargera des aménagements que nécessite sa parcelle. Sous forme de konbit, comme habitués pour la mise en place des jardins, ils exécuteront les activités d’aménagements.      

7.2 Travaux d’infrastructures au niveau du captage
Pour la mise en œuvre des travaux d’infrastructures, une équipe composée de la coordination, du comité de suivi, d’ingénieur civil, d’artisans locaux et d’ouvriers non qualifiés sera nécessaire. 
· Ingénieur civil 

Le recrutement de l’Ingénieur civil sera à la charge du bureau central de l’AHAAMES. 
· Artisans locaux (Boss maçon, spécialiste en gabionnage et spécialiste en érection de seuils) 
Les artisans locaux seront recrutés au niveau de la section communale de Jean Champlois. Un avis de recrutement sera lancé au niveau du bureau du CAEPA de Marceline. Les postulants subiront une entrevue par une équipe composée des membres du CAEPA et de l’AHAAMES/PROTOS. Les mieux qualifiés seront retenus suivant le nombre qu’on aura besoin.    
· Ouvriers non qualifiés 

Ils seront choisis au niveau de la zone de réalisation des travaux par le CAEPA sous la supervision de  l’Ingénieur  civil.  
VIII.- Organisation chantier pour la réalisation des travaux
8.1 Travaux d’aménagement des bassins versants 

· Equipe de Coordination 
Elle assurera la planification, la qualité et l’exécution des interventions.  Elle aura pour tâches spécifiques :

· Concerter et vulgariser  la stratégie de mise en œuvre des travaux 
· Assurer la formation des ouvriers qualifiés et des superviseurs/contrôleurs

· Assurer une supervision des activités
· Assurer le suivi-évaluation des interventions 
· Contrôler la qualité des réalisations

· Evaluer les enjeux et proposer des orientations stratégiques et adaptations si nécessaires. 

· Equipe locale 

Cette équipe sera composée de quatre (4) contrôleurs, de quatre (4) chefs d’équipes et d’un (1) superviseur. 
Les 4 chefs d’équipes, supérieurs hiérarchiques des 4 équipes d’ouvriers non qualifiés, travailleurs également, assureront la bonne marche de leur équipe. Ils fourniront rapport aux contrôleurs suivant des canevas définis. 
Les   4 contrôleurs, supérieurs hiérarchiques des 4 chefs d’équipes, assureront la bonne coordination  des équipes des ouvriers non qualifiés par les chefs  d’équipes ; ils veilleront à ce que les tâches confiées soient bien réalisées. Ils fourniront des rapports au superviseur suivant des canevas définis.  
Le superviseur, supérieur hiérarchique des contrôleurs aura regard sur le travail réalisé par les contrôleurs. Il assurera de la bonne marche des travaux tant en quantité qu’en qualité. Il fournira des rapports à l’équipe de coordination. 
· Equipe de suivi et d’entretien des aménagements 

Elle sera chargée à coté de l’équipe de coordination du suivi-évaluation des interventions. Sous le contrôle de l’équipe de coordination, sur base du rapport du superviseur vérifié par  l’équipe de coordination, elle assurera les paiements prévus. 
8.2 Travaux d’infrastructures 
· Ingénieur civil
Responsable du chantier, il assurera la coordination technique.

· Artisans locaux / Boss contrôleur  
Sous la coordination technique de l’Ingénieur, ils seront chargés de l’exécution des travaux.
· Ouvriers non qualifiés 

Ils  appuieront les artisans locaux / boss contrôleur dans l’exécution des travaux. 
IX.- Rémunération des travaux 

9.1 Travaux d’aménagement  
Pour les structures mécaniques, les structures biologiques (plantation de bois de repousse, de bambous, de boutures de canne-a-sucre, d’herbes éléphants) les infrastructures, ils se feront sous base de contrat entre le Comité de suivi / entretien des aménagements et les chefs d’équipes. Ils seront payés au pourcentage des travaux réalisés. La durée des travaux varie dépendamment du volume d’extrants à fournir. Les travaux seront lancés au cours du mois de Mai 2015 pour prendre fin au plus tard en Juin 2015.

Pour les structures biologiques (plantation d’arbres fruitiers et forestiers), la rémunération sera divisée en deux (2) parties. Une partie sera attribuée à la plantation et une autre partie à la réussite des plantules. Un contrat de plantation sera signé entre les chefs d’équipes et le comité de suivi / entretien. Le coût de plantation de chaque plantule sera en fonction de la distance, de la taille des plantules, du transport, la trouaison et la mise en terre, y compris l’aménagement du site pour la plantation.    
Chaque exploitant de parcelle se chargera de la réussite des aménagements au niveau de sa parcelle. Un contrat d’entretien et de réussite des plantules sera signé entre les exploitants des parcelles (les exploitants ayant des terres contigües peuvent se regrouper pour le contrat ; cela évitera la gestion de contrats) et le comité de suivi / entretien. 
Pour chaque plantule fruitière réussie, un montant substantiel sera accordé au contractuel. Ce fut pareil pour chaque plantule forestière réussie.   
Le paiement des contrats s’échelonnera sur 18 mois, soit un versement chaque semestre. Il est prévu une prime de huit (08) gourdes par plantules fruitières réussies et dix (10) gourdes par plantules forestières réussies.    
X.- Descriptions techniques  
10. l Travaux d’aménagement       
10.1.1Délimitation de la zone 1    
Avant l’installation de la clôture en fils barbelés, la zone 1 sera arpentée et délimitée. Tenant compte des contraintes physiques et environnementales du lieu (topographie, relief, pente, potentielles lignes de courant d’eau, risques d’érosion, etc.) cette clôture sera réalisée sur un périmètre d’environ 125 m linéaire. Elle sera supportée par des pieux en béton et des pieux de bois de repousse. Les pieux en béton seront placés à une distance de 4m, les pieux de bois de repousse (mombin et gommier à une distance de 2 m et bois ‘’panyòl’’ à une distance de 0.15m). Quatre (4) rangées de fils barbelés seront installées.    
Tableau # 1 Quelques Matériels nécessaires pour la clôture de la zone 1

	
	Quantité 

	Matériels  végétaux (bois panyòl)
	70 douzaines 

	Matériels végétaux (gommier et mombin)
	6 douzaines  

	Pieux en béton
	40 pieux


10.1.2 Plantation des arbres 

Le choix des espèces forestières qui seront plantées dans la zone 1, des espèces fruitières et forestières à mettre en place dans la zone 2 et le versant opposé à la source seront choisies en fonction des critères suivants : 
· espèces disponibles localement 
· espèces choisies par les  propriétaires
· espèces favorisant l’infiltration de l’eau dans le sol
· espèces adaptées aux conditions climatiques de la zone 
Suivant la zone, les paramètres de plantation suivants seront adoptés : 
Zone 1

· Types de plantules : forestières 

· Superficie : 1000 m2 environ 
· Distance de plantation : 3m x 3m
· Quantité de plantules forestières : 140 plantules forestières environ 
Toute la surface de la zone 1 sera ensemencée. 
Zone 2

· Types de plantules : forestières et fruitières 

· Superficie totale : 50 000 m2 environ 

· Superficie forestière (20 %) : 10 000 m2 environ

· Distance de plantation plantules forestières : 3m x 3m

· Quantité plantules forestières : 1112 plantules forestières 

· Superficie fruitière (10 %) : 5000 m2
· Distance de plantation des fruitiers : 5m x 5m

· Quantité plantules fruitières : 200 plantules fruitières  

Une couverture forestière d’environ 20 %  et une couverture fruitière d’environ 10 % sera  maintenue au niveau de la zone 2.  
Dans le bassin versant de la Source Haut Saut, il sera interdit de travailler les terres des zones 1 et 2.  Des lots boisés seront constitués au profit d’une meilleure infiltration dans les zones de recharge  aux environs de la source. 
Tableau 5 : Matériels végétaux nécessaire pour les zones 1et 2  

	Source
	Superficie 

(m2)
	Couverture forestière 
	Couverture

fruitière 
	 Nombre de plantules forestières
	Nombre de plantules fruitières 

	Données zone 1
	

	
	1,000
	100% 
	
	140
	

	Données zone 2
	

	
	50,000
	20 % 
	10 %
	1,112 
	200


10.1.3 Versant opposé à la source et zone 3
Les arbres fruitiers seront espacés de 5 m et les forestiers de 3 m. L’emplacement des plantules d’arbres sera défini de concert avec les exploitants. L’utilisation des lisières sera priorisée. Cette forme de plantation permet aux agriculteurs de conserver leur espace agricole et en même temps constituer des barrages contre le vent qui maltraite souvent les parcelles sous culture.
Une superficie de 20 ha sera plantée.  Nous comptons reboiser les 20 ha a une hauteur de 20% en forestiers et 10% en fruitiers. Soit un besoin total de 800 fruitiers et 5000 forestiers.      
10.1.4- Seuils en pierres sèches (traitement des ravines)  

Dans le but de réduire voire bloquer le charriage des terres et d’augmenter le taux d’infiltration des eaux de ruissellement, les ravines seront traitées à partir de seuils en pierres sèches. La disponibilité de pierres en quantité dans la zone justifie le choix de cette structure mécanique.
L’ouvrage-type est un seuil d’un volume de 7,68 m³ avec les spécifications suivantes :

· portée : 4 m 

· épaisseur à la base : 1,20 m

· épaisseur au sommet : 0,80 m

· hauteur : 2 m
200 ml de ravine seront traités en total. Soit un volume de seuils de 308 m3. 800 plantules de bambou seront plantées au total en amont et en aval des seuils. Ces bambous serviront à renforcer ces structures.   
Le rendement escompté par une équipe de 15 personnes dans une journée est de 3 seuils ; soit 23.04 m3 (transport des pierres non compris).  

10.1.5 Stabilisation des berges des ravines

Les berges des ravines seront stabilisées. Les pieux de repousse comme le mombin, le gommier seront utilisés. Plantés à une distance de 1.50 m, deux (2) rangées seront formées sur chacune des berges des ravines ; soit un total de 800 ml. Le besoin en pieux de repousse est de 534. 
Le rendement journalier escompté d’une équipe de 15 personnes est de 500 ml.    
10.1.6 Des bandes enherbées

L’environnement immédiat des berges des ravines sera l’espace priorisé pour la mise en place des bandes enherbées. Elles seront constituées de bouture de canne-à-sucre et d’herbes éléphants. Il est recommandé  que les boutures aient au moins trois (3) nœuds. Elles seront plantées sur des sillons à 0,15 m de profondeur établis sur courbes de niveaux.  Les boutures seront enfouies dans le sol jusqu’à la hauteur du deuxième nœud.  Sur ligne, les boutures seront espacées de 0,20 m, et les plantations seront faites en quinconce.  La distance entre deux (2) bandes dépendra des pentes et varieront entre 10 m et 15 m de manière à protéger les bandes en période sèche, quand les agriculteurs font paître directement les animaux sur les parcelles.
Le rendement journalier espéré d’une équipe de 15 personnes est de 750 m linéaire. Un total de 2000 m linéaire de bandes enherbées sont prévus ; soit un besoin de 10000 boutures de canne-a-sucre et d’herbes éléphant.  
10.2 Travaux d’infrastructures 

10.2.1 Clôture sur un périmètre de 62 ml des infrastructures du captage
Les infrastructures du captage méritent d’être sécurisées. Une clôture d’un périmètre de 62 ml sera érigée. Cette clôture sera formée d’une base en maçonnerie de roches. Au dessus de la base en maçonnerie sera placé un grillage en cyclofen muni d’une petite barrière. Un cadenas sera placé dans cette barrière et la clef sera remise au CAEPA de Marceline. 

La partie en avant du captage très accidentée  sera traitée et rendue accessible. 
10.2.2 Surélévation du mur de soutènement surplombant le captage 

Le captage placé au piémont d’une montagne est susceptible d’être comblé par les probables éboulements en saisons pluvieuses. Des murs de soutènement existent ; cependant ils ne sont pas suffisamment élevés. Ces murs seront surélevés de 0.50 m.  
· Gabionnage de protection de la clôture des infrastructures du captage

Sur la partie droite du captage, une ravine existe et menace de l’emporter. Comme mesures de protection, un mur en gabions contigu à la base de la clôture sera dressé.   

10.3 Renforcement de la capacité des acteurs en protection et gestion des ressources naturelles 

10.3.1 Formation des acteurs locaux en gestion de bassins versants, protection sources, arboriculture

30 acteurs locaux bénéficieront d’une séance de formation de 2 jours sur la gestion de bassins versants, protection sources, arboriculture…Cette formation sera assurée par les cadres de l’AHAAMES. 
10.3.2 Formation sur techniques de conservation  des sols et de l’eau, agroforesterie, arboriculture

30 agriculteurs bénéficieront d’une séance de formation de 2 jours sur les  techniques de conservation  des sols et de l’eau, agroforesterie et arboriculture …Cette formation sera assurée par les cadres de l’AHAAMES. 

XI.- Calendrier d’exécution 

La durée du sous-projet est de trois  (3) mois. Le plan d’exécution détaillé est présenté ci-après.

Chronogramme d’exécution des activités

	Activités à entreprendre
	MOIS 1
	MOIS 2
	MOIS 3

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.- Mobilisation /Information/Sensibilisation, Dialogue inter-acteurs / présentation / validation du plan d’action et mise en place du Comité de suivi et d’entretien des aménagements 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.- Planification et mise en œuvre des activités
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.- Délimitation de la zone 1 / démarche légale / dédommagement / arrêté communal et inventaire parcellaire/ signature accord de gestion avec les agriculteurs  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.- Recrutement de la main d’œuvre locale 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.- Approvisionnement des chantiers en matériaux
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.- Achat et gestion des outils et des matériaux
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.- Achat de matériels végétaux
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6.- Formation pour les ouvriers qualifiés
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.- Mise en œuvre des travaux d’aménagement du bassin versant 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.- Clôture de la zone 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.- Plantation d’arbres forestiers dans la zone1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.- plantation d’arbres fruitiers et forestiers dans la zone2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4 Plantation d’arbres fruitiers et forestiers dans la zone 3 et le versant opposé à la source 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5.- Seuils  en pierres sèches
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.6 Plantation de bambou 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.7.-Etablissement des bandes enherbées
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.8 Stabilisation berges ravines 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.- Mise en œuvre des travaux d’infrastructure 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1 Assainissement / Clôture / Sécurisation des infrastructures du captage 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2 Gabionnage de protection de la clôture des infrastructures du captage 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.- Renforcement des capacités 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1 Formation des acteurs locaux en gestion de bassins versants, protection source, arboriculture…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2 Formation sur techniques de conservation  des sols et de l’eau, agroforesterie, arboriculture
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.- Rapports
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1- Rapports techniques (avancement et final)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.- Rapports financiers (mensuels et final)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.- Suivi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	


XII. Budget détaillé en Gourdes du sous projet 

Le budget du sous projet s’élève à Un Million Six Cent Vingt et Un Mille Six Cent Soixante Onze et 17/100 gourdes (1,621,671.17 HTG). Voir le budget détaillé en Annexe 1 . 
ANNEXE 1 : Budget détaillé en HTG de l’Action
ANNEXE 2 : Devis en HTG pour la réhabilitation du mur de soutènement

ANNEXE 3 : Devis en HTG pour la clôture du captage

ANNEXE 4 : Devis en HTG du gabionnage
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� : Une partie en  forêt composée d’arbres natifs occupe la partie supérieure du versant qui domine la source ; contrairement, le versant opposé à la source est complètement déboisé.  A l’exception d’une couverture d’herbes de guinée, très peu d’arbres se trouvent dans l’environnement immédiat de la source (reflet rageur de la déforestation). Une ravine en formation côtoie le captage et risque de l’emporter.  


� : L’année agricole comprend deux saisons : la grande saison qui va de février à juin-juillet, et la petite saison qui va d’août à novembre.
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